

Phụ lục 2:

**Tiến độ triển khai xây dựng các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành theo
Quyết định số 899/QĐ-BNV ngày 11/11/2023
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNV ngày tháng năm 2024)**

STT	Danh mục nhiệm vụ	Thời gian hoàn thành	Kết quả	Đơn vị đơn thực hiện	Đơn vị phối hợp	Thành viên BCD Chỉ đạo thực hiện
1.	Hoàn thành phê duyệt BCNCKT đối với các CSDL chuyên ngành, CSDL/phần mềm của Bộ (Bước 1)	Tháng 3/2024	Quyết định phê duyệt dự án	Vụ Kế hoạch – Tài chính	Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin	Bà Nguyễn Bích Thủy
2.	Phê duyệt dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị Tư vấn lập Thiết kế chi tiết (Bước 2)	02 tháng sau Bước 1 (Tháng 5)	Hợp đồng được ký kết	Văn phòng Bộ	Các đơn vị liên quan	Ông Vũ Đăng Minh
3.	Xây dựng, hoàn thành phê duyệt thiết kế chi tiết của dự án (Bước 3)	03 tháng sau khi hoàn thành Bước 2 (Tháng 8)	Quyết định	Văn phòng Bộ	Các đơn vị liên quan	Ông Vũ Đăng Minh
4.	Hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng với đơn vị thi công (Bước 4)	02 tháng sau khi hoàn thành Bước 3 (Tháng 10)	Hợp đồng được ký kết với đơn vị thi công	Văn phòng Bộ	Các đơn vị liên quan	Ông Vũ Đăng Minh
5.	Hoàn thành xây dựng CSDL chuyên ngành, CSDL/phần mềm của Bộ và kết nối IOC (Bước 5)	02 tháng sau khi hoàn thành Bước 4 (Tháng 12)	Phần mềm	Văn phòng Bộ	Các đơn vị liên quan	Ông Vũ Đăng Minh
6.	Triển khai cập nhật dữ liệu ban đầu lên CSDL chuyên ngành, CSDL/phần mềm của Bộ (Bước 6)	Ngay sau khi hoàn thành xong bước 5	CSDL ban đầu được cập nhật	Văn phòng Bộ	Các đơn vị liên quan	Ông Vũ Đăng Minh