

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16 /SNV

Hậu Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2014

So:.....

BỘ NỘI VỤ

Số:.....

ĐẾN Ngày: 27/3/2014

Chuyên: Vn. q. đr.

Số:.....
ĐẾN Ngày: 27/3/2014
Chuyên: Văn cơ đt.....

Số:.....
ĐẾN Ngày: 27/3/2014
Chuyên: Văn cơ đt.....

Chuyên: Văn cơ đt

BÁO CÁO

Tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (viết tắt là Dự án 513);

Thực hiện Công văn số 563/BNV-CQĐP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nội vụ, về việc triển khai thực hiện Dự án 513.

Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang xin báo cáo tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 đến nay như sau:

1. Việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh:

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban là Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; đồng chí Trưởng phòng Tổ chức Chính quyền - Sở Nội vụ làm Thư ký; các Thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, trực thuộc tỉnh Hậu Giang.

- Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 19 tháng 12 năm 2013 về việc thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng và 11 thành viên.

- Ban Chỉ đạo đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ban chỉ đạo Dự án 513 về việc triển khai thực hiện Dự án “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tại tỉnh Hậu Giang.

2. Việc tập huấn triển khai thực hiện Dự án đối với cấp huyện, cấp xã.

- Triển khai Dự án 513 được 01 cuộc với 36 đại biểu dự vào ngày 18 tháng 10 năm 2013, thành phần tham dự gồm đại diện UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và đại diện các huyện, thị xã, thành phố.

- Triển khai tập huấn dự kiến ngày 28 tháng 3 năm 2014, theo Kế hoạch 01 cuộc, số lượng 206 đại biểu, thành phần: Thành viên Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh;

Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; Cấp huyện: 04 đồng chí, gồm: Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng Nội vụ và Phòng Tài nguyên và Môi trường; Cấp xã: 02 đồng chí, gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND, Công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);

3. Việc rà soát tính thống nhất về địa giới hành chính giữa bản đồ nền nêu tại khoản 4 với thực tế quản lý địa giới hành chính các cấp.

- Đoạn đường địa giới hành chính bị biến dạng, phá vỡ do tác động đầu tư phát triển kinh tế (đoạn đường địa giới hành chính dài khoảng 341 mét và cột mốc 02X2 (TPT – ĐT) giáp ranh giữa xã Tân Phú Thạnh huyện Châu Thành A với xã Đông Thạnh huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang, bị người dân sang lấp xây dựng kho chứa của Công ty Tân Huy Hoàng. Sở Nội vụ đã chủ trì phối hợp với địa phương 02 lần để xác định lại đoạn đường địa giới hành chính, qua xác minh thu thập chứng cứ: hiện trạng trước kia là con rạch nhỏ chiều ngang khoảng 2,5 mét, hiện nay bị người dân tự ý bồi lấp và xây dựng chông lấn lên cột mốc 02X2 (TPT – ĐT) và đường địa giới làm biến dạng nên gặp khó trong việc khôi phục hiện trạng đoạn đường địa giới nói trên.

4. Việc lập Thiết kế kỹ thuật – Dự toán thực hiện các công việc của Dự án ở địa phương

- Hiện nay địa phương đã khảo sát thực tế tổng hợp, rà soát lại những nơi đường địa giới hành chính bất hợp lý, những nơi thực tế quản lý không phù hợp với bản đồ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị 364-CT và tiến hành thống kê lại các cột mốc địa giới hành chính đã mất, hư hỏng, sai lệch... Trên cơ sở đó tiến hành lập thiết kế kỹ thuật và Dự toán thực hiện các công việc của Dự án. Hiện nay đã khảo sát xong và đang phối hợp đơn vị tư vấn có chức năng tiến hành lập các thiết kế kỹ thuật – Dự toán công trình.

5. Dự kiến nhà thầu thực hiện thiết kế kỹ thuật – Dự toán của địa phương.

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Vì đơn vị này đã thi công xong Dự án bản đồ địa giới hành chính lập theo Chỉ thị 364-CT và thành lập hệ thống bản đồ hành chính tỉnh Hậu Giang.

Trên đây là báo tình hình triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. /s/ *Thy Linh*

Nơi nhận:

- Ban QLDA 513 Bộ Nội vụ;
- Thành viên BCD. DA 513 tỉnh;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Quân