

Số: 176/SNV-XDCQ
V/v báo cáo tiến độ thực hiện
Dự án 513

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 3 năm 2014

Số:
Ngày: 13/3/2014
Chuyên: Vỹ c q đp

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện Văn bản số 563/BNV-CQĐP ngày 27/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Dự án 513); Văn bản số 819/UBND-NC₁ ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao xây dựng báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Dự án 513; Sở Nội vụ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện như sau:

I. Về chủ trương

Sau khi có Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2012-2015; Sở Nội vụ đã báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương và ngày 05/02/2013 UBND tỉnh đã có Văn bản số 405/UBND-NC, đồng ý chủ trương triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”

II. Các nội dung đã thực hiện

- Thực hiện Công văn số 4087/BCDDA513 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 về việc có ý kiến của Ban Chỉ đạo sau Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 513, Sở Nội vụ đã có Văn bản đề nghị các ngành liên quan cử cán bộ lãnh đạo để tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án và cử cán bộ chuyên môn để tham gia Tổ giúp việc thực hiện Dự án. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và dự kiến sau khi có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Sở sẽ tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

- Hiện nay Sở Nội vụ đang chủ trì phối hợp với các ngành liên quan để biên soạn tài liệu và thực hiện các nội dung khác để tiến hành tập huấn cho cấp xã, cấp huyện.

- Sở Nội vụ đã có văn bản giao các huyện, thành phố, thị xã rà soát, tổng hợp các nội dung liên quan đến tranh chấp địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính, hiện trạng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính để tổng hợp lập Thiết kế Kỹ thuật – Dự

toán thực hiện Dự án. Kết quả tổng hợp Sở Nội vụ đang phối hợp với các ngành liên quan rà soát, kiểm tra, phân loại lại để đưa vào Dự án giải quyết.

III. Kiến nghị, đề xuất.

- Đề nghị Ban Chỉ đạo Dự án 513 Trung ương bàn giao Cơ sở giữ liệu nội nghiệp cho tỉnh để tỉnh làm cơ sở tính toán lập Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán và thực hiện các nội dung khác của Dự án.

- Hiện nay tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính gồm: Điều chỉnh địa giới hành chính một số xã ở huyện Vũ Quang do ảnh hưởng của Dự án Ngàn trươi Cẩm trang (đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Nội vụ); điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã phía Nam thuộc tỉnh (dự kiến hoàn chỉnh hồ sơ ở tỉnh để trình Chính phủ trong tháng 4/2014); điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện để mở rộng thị xã Hồng Lĩnh (đang hoàn chỉnh Đề án); điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã để thành lập thị trấn Lộc Hà thuộc huyện Lộc Hà (huyện đang xây dựng Đề án) ... Do đó, gặp khó khăn trong thực hiện Dự án và chưa đủ cơ sở để lập Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán khi thực hiện Dự án vì chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh ĐGHC. Đề nghị Ban chỉ đạo có hướng dẫn việc thực hiện Dự án đối với các đơn vị đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính.

- Trong quá trình quản lý địa giới hành chính thì tại khu vực xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An địa giới hành chính giữa hai tỉnh có điểm chưa thống nhất, đang có sự xâm canh, xâm cư giữa nhân dân các xã; kính đề nghị Bộ Nội vụ đưa nội dung này vào nội dung của Dự án thuộc nhiệm vụ của Trung ương để có sự chỉ đạo, thực hiện và giúp hai tỉnh giải quyết.

Kết quả thực hiện Dự án còn chậm so với kế hoạch là vì những lý do khách quan và chủ quan nêu trên, thời gian tới Sở Nội vụ sẽ tích cực tham mưu thực hiện các nội dung để đạt tiến độ; kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Nội vụ, Ban Quản lý Dự án 513 Trung ương, Vụ Chính quyền địa phương, UBND tỉnh trong quá trình thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu VT, XDCQ.



Nguyễn Văn Tuấn