

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 435 /SNV-XDCQ

Bình Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2014

V/v báo cáo tình hình và kết

BỘ NỘI VỤ

Số: Dự án 513 tại tỉnh Bình Thuận

ĐẾN Ngày: 13/3/2014

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Thực hiện Công văn số 563/BNV-CQĐP ngày 27/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Dự án 513, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. Tình hình triển khai thực hiện Dự án:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh:

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2012-2015 và Công văn số 4087/BCĐDA513 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ Ban triển khai thực hiện Dự án 513 của Trung ương, ngày 08/01/2014 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh), đảm bảo cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Hiện nay Sở Nội vụ đang tổng hợp danh sách đề đề nghị Ban Chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh xem xét, quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo.

2. Việc tập huấn triển khai Dự án đối với cấp huyện, cấp xã:

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu mới triển khai quán triệt đến với các cơ quan chức năng có liên quan. Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Dự án 513 trên địa bàn tỉnh. Dự kiến trong tháng 3 năm 2014, sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn.

3. Việc rà soát tính thống nhất về địa giới giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý:

Sở Nội vụ đã có 02 văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát, rà soát tính thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ ĐGHC theo Chỉ thị 364-CT so với thực địa và thực tế quản lý của các địa phương. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp, thống kê lại tình trạng mốc địa giới và các tuyến địa giới hành chính các cấp trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, bộ bản đồ đã được chuyển vẽ đường địa giới hành chính theo kết quả thực hiện Chỉ thị 364-CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 364-CT) lên bộ bản đồ nền địa hình hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 để phục vụ công tác triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án thì Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa bàn giao cho tỉnh.

4. Việc lập Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán thực hiện các công việc của Dự án ở địa phương:

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận đang rà soát, thống kê tình trạng, số lượng mốc còn, mất, hư hỏng, cần khôi phục và các tuyến địa giới hành chính còn bất cập, chưa phù hợp do tác động của quá trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và quá trình vận động của địa chất, tự nhiên, lũ lụt... làm biến dạng, phá vỡ đường ranh giới hành chính giữa các địa phương trong tỉnh. Trên cơ sở đó, đưa ra khối lượng tạm tính để lập dự toán kinh phí, xây dựng Thiết kế kỹ thuật - Dự toán của Dự án.

5. Dự kiến nhà thầu thực hiện Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán của địa phương:

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ năng lực của một số đơn vị xin đăng ký tham gia thi công công trình. Dự kiến trong tháng 3 năm 2014, sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện Thiết kế kỹ thuật - Dự toán của Dự án.

II. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Dự án:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và được sự đồng thuận giữa các cấp, các ngành có liên quan trong tỉnh nên trong thời gian qua công tác quản lý địa giới hành chính các cấp của tỉnh Bình Thuận tương đối ổn định, không có tình trạng tranh chấp về địa giới hành chính giữa các địa phương trong tỉnh và giữa tỉnh Bình Thuận với các tỉnh giáp ranh.

- Sở Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Dự án.

2. Khó khăn:

- Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tại Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự kiến hoàn thành trong Quý IV/2015, tuy nhiên Bộ Nội vụ mới triển khai tập huấn trong tháng 10/2013 nên công tác triển khai thực hiện Dự án tại địa phương còn chậm so với kế hoạch của Trung ương.

- Việc thăm tra, xác minh năng lực của các đơn vị đăng ký dự thầu còn gặp nhiều khó khăn do địa phương chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

- Khả năng ngân sách của địa phương còn hạn chế trong khi phải cắt giảm các khoản chi tiêu công theo chủ trương của Chính phủ nên việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện Dự án gặp nhiều khó khăn.

III. Kiến nghị:

Đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm cung cấp bộ bản đồ nền địa hình hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 đã được chuyển vẽ đường địa giới hành chính theo kết quả thực hiện Chỉ thị 364-CT để phục vụ công tác rà soát tính thống nhất về địa giới hành chính giữa bản đồ với thực tế quản lý địa giới hành chính của các địa phương.

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận báo cáo Bộ Nội vụ theo nội dung yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ CQĐP-Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, XDCQ(Trường5b).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Anh