

UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ NỘI VỤ	
Số:	45 /BC-SNV
ĐẾN	Ngày: 02/7/2014
Chuyển:	Vị: 1/1

Hà Nam, ngày 25 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO

Việc triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thực hiện Công văn số 2024/CV-BCĐ, ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 Bộ Nội vụ, về việc triển khai thực hiện Dự án 513, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam báo cáo việc triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 15/01/2014 của UBND tỉnh Hà Nam, về việc thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ thuê đơn vị lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán thực hiện Dự án.

Sở Nội vụ đã ký hợp đồng với Trung tâm nghiên cứu trắc địa công trình, thuộc Trường Đại học Mỏ địa chất là đơn vị thực hiện việc khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Hà Nam.

Để xây dựng Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán thực hiện các công việc của Dự án, Sở Nội vụ đã phối hợp với đơn vị và chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn tiến hành khảo sát hiện trạng về địa giới hành chính các cấp, làm cơ sở lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán kinh phí thực hiện Dự án.

Đến ngày 30/5/2014 các đơn vị trong toàn tỉnh đã tiến hành khảo sát xong hiện trạng về địa giới hành chính các cấp. UBND các huyện, thành phố tổng hợp kết quả khảo sát, báo cáo Ban Chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh.

Hiện nay đơn vị tư vấn đang rà soát kết quả khảo sát và tổ chức kiểm tra thực địa tại các địa phương.

Thời gian hoàn thành trong tháng 7/2014.

2. Việc tập huấn triển khai Dự án đối với cấp huyện, cấp xã.

Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức mở lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ triển khai thực hiện Dự án cho các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Thời gian tập huấn dự kiến sau khi Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán được phê duyệt.

II. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VƯỞNG MẮC

1. Việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh khi thực hiện Chỉ thị 364-CT, đến nay còn một số điểm vẫn chưa thống nhất được:

- Giữa xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

- Giữa xã Tân Sơn, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng với xã Hồng Quang, xã Đại Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

2. Kinh phí thực hiện Dự án do ngân sách của tỉnh đảm bảo, do triển khai muộn, năm 2014 chưa xây dựng kế hoạch kinh phí Dự án, nên việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn.

III. DỰ KIẾN NHIỆM VỤ QUÝ III, IV NĂM 2014

Để thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, từ nay đến hết năm 2014, BCĐ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phối hợp với đơn vị tư vấn Lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, làm căn cứ cân đối trong dự toán ngân sách địa phương để triển khai thực hiện; lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc của Dự án theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Quý III/2014

2. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Dự án; tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp huyện, cấp xã;

Thời gian thực hiện: Quý III/2014

3. Kiểm tra tính thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp đã lập theo CT 364 với thực tế quản lý địa giới hành chính của các địa phương tại thực địa. Thu thập, phân tích, đánh giá hiện trạng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và mốc địa giới hành chính các cấp theo CT 364 và Nghị quyết của Chính phủ.

- Kiểm tra, rà soát, hệ thống mốc địa giới trên bản đồ với thực địa, thống kê hiện trạng mốc ĐGHC các cấp, số lượng mốc địa giới hành chính bị mất; thống kê chiều dài các tuyến ĐGHC, phân mảnh bản đồ của các đơn vị hành chính, số lượng hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp và khu vực tranh chấp đất đai về ĐGHC trên địa bàn tỉnh; xác định các nguyên tắc cơ bản làm căn cứ đề xuất phương án giải quyết theo từng khu vực tranh chấp.

- Rà soát tuyến địa giới hành chính giữa các huyện, các xã, nếu chưa có sự thống nhất về đường địa giới hành chính, hệ thống các mốc địa giới hành chính đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính lập khi thực hiện CT 364, thì tổ chức hội nghị hiệp thương, thỏa thuận giữa các huyện, các xã.

Thời gian thực hiện: Quý III/2014

4. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện: Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê, báo cáo các tuyến địa giới hành chính cấp huyện, xã hiện nay chưa hợp lý giữa hồ sơ và bản đồ địa giới hành chính đã lập theo CT 364 với thực địa tại khu vực giáp ranh với tỉnh Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hòa Bình và

thành phố Hà Nội; địa giới hành chính thực tế quản lý của các địa phương liên quan; đồng thời kiểm tra thống kê toàn bộ hiện trạng mốc địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã hiện đang quản lý để có kế hoạch khắc phục theo quy định.

Thời gian thực hiện: Quý III/2014, trong tỉnh và các địa phương liên quan như: Thái Bình, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Nội những tuyến ĐGHG chưa có sự thống nhất và đồng thời xác lập tính thống nhất của đường địa giới hành chính, hệ thống các mốc đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập theo CT 364 với thực địa và thực tế quản lý địa giới hành chính.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2014

6. Tổ chức hội nghị đối soát tính thống nhất giữa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập với hệ thống hồ sơ, bản đồ ĐGHG đã thành lập theo CT 364 và thực tế của địa phương; làm việc với UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị có liên quan để thống nhất phương án xử lý tuyến địa giới hành chính hiện tại chưa hợp lý.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2014

7. Đúc mốc, cắm mốc bổ sung, điều chỉnh; khôi phục các mốc địa giới hành chính bị mất; sửa chữa các mốc địa giới hành chính bị hư hỏng.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2014

Trên đây là báo cáo việc triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sở Nội vụ Hà Nam trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;
- UBND tỉnh;
- Đ/c: Nguyễn Xuân Đông -
Trưởng BCĐ DA 513 của tỉnh;
- Lưu: VT, XDCQ.

để báo cáo

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Bá Cẩn