

UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ NỘI VỤ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 833/ SNV-CQĐP

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 6 năm 2014

V/v báo cáo tình hình

triển khai thực hiện Dự án 513



Kính gửi: - Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án 513 - Bộ Nội vụ
- Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ

Thực hiện Công văn số 2014/CV-BCĐ ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn báo cáo tình hình thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Việc ban hành văn bản triển khai thực hiện Dự án 513.

a) Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án ở địa phương.

Thực hiện Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ngày 23 tháng 01 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn gồm 8 thành viên do Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban, các thành viên khác gồm đại diện lãnh đạo các ngành liên quan theo quy định. Trên cơ sở văn bản số 4087/BCĐDA 513 ngày 11/11/2013, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 tỉnh Bắc Kạn thay thế Quyết định số 142/QĐ-UBND gồm 11 thành viên do đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban; 03 Phó Trưởng ban, các thành viên khác gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Ngày 23 tháng 01 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND Triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2012 - 2015. Tuy nhiên, một số nội dung công việc thực hiện của năm 2013 không thực hiện được, vì Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn triển khai Dự án không kịp thời.

c) Lập Dự toán kinh phí - Thiết kế kỹ thuật hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

Thực hiện Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan xây dựng Thiết kế kỹ thuật - Dự toán thực hiện các hạng mục công việc của Dự án ở địa phương. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại hội nghị tập huấn ở Bộ Nội vụ, một số nội dung, hạng mục cần sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn. Hiện nay, Ủy ban dân tỉnh Bắc Kạn đã trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng thẩm định Dự toán kinh phí - Thiết kế kỹ thuật Dự án 513.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 513/QĐ-TTg

Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã phổ biến, quán triệt đến các thành viên Ban Chỉ đạo, phòng chuyên môn của Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Nội vụ các huyện, thị xã.

3. Công tác tập huấn, triển khai thực hiện Dự án 513.

Sau hội nghị tập huấn tại Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn triển khai đến cấp huyện, cấp xã trong tháng 12 năm 2013.

Thành phần được tập huấn triển khai: Ban Chỉ đạo của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, phòng Nội vụ, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức Địa chính các xã, phường, thị trấn. (02 lớp với 260 học viên tham gia tập huấn).

4. Công tác chuẩn bị cho việc thực hiện các bước tiếp theo của Dự án 513 trong thời gian tới.

- Tổng hợp, rà soát, đối chiếu các điểm vướng mắc địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và các điểm giáp ranh với các tỉnh lân cận.

- Tổng hợp thực trạng các mốc địa giới hành chính các cấp.

- Lựa chọn nhà thầu sau khi Dự toán kinh phí - Thiết kế kỹ thuật Dự án 513 đã được phê duyệt.

5. Đề xuất, kiến nghị.

- Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 - Bộ Nội vụ hướng dẫn cụ thể việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án 513.

- Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 - Bộ Nội vụ thẩm định sớm Dự toán kinh phí - Thiết kế kỹ thuật Dự án để tỉnh Bắc Kạn thực hiện các bước tiếp theo của Dự án.

- Bổ sung nội dung giải quyết điểm tranh chấp giữa xã Liêm Thủy, huyện Na Rỳ, tỉnh Bắc Kạn với xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên tại điểm mốc ĐGHC 2H. 74. (Tại điểm này 2 tỉnh Bắc Kạn - Thái Nguyên đã giải quyết theo từng cấp tuy nhiên vẫn chưa có sự thống nhất do đó đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì giải quyết)

- Đề nghị Bộ Nội vụ có kết luận cụ thể bằng văn bản về việc giải quyết tại điểm mốc 2H. 79 khu vực Khau Âu giáp ranh giữa xã Bình Văn, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn với xã Thân Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. (khu vực này Bộ Nội vụ đã chủ trì giải quyết xong)

Trên đây là tình hình triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD, PGD Dực;
- Lưu: VT, CQĐP.

