

Số: 287 /UBND-NCPC

Kiên Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2014

V/v triển khai thực hiện Dự án 513
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kính gửi: Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ.

Thực hiện Công văn số 563/BNV-CQĐP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Dự án 513, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang như sau:

1. Những việc đã thực hiện

a) Ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

b) Ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

c) Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 04 đến ngày 05 tháng 3 năm 2014.

d) Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 tỉnh đã có Công văn số 16/UBND-BCĐ ngày 18 tháng 02 năm 2014 gửi Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 – Bộ Nội vụ cho ý kiến đối với việc lựa chọn đơn vị thi công hoặc tổ chức đấu thầu để thực hiện các hạng mục công việc của Dự án 513 tại tỉnh Kiên Giang.

2. Những việc chưa thực hiện

a) Việc lập thiết kế kỹ thuật – dự toán thực hiện các công việc của Dự án 513.

b) Việc rà soát tính thống nhất về địa giới hành chính giữa các tài liệu với thực tế quản lý.



Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh. *17/02*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 - Bộ Nội vụ;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- LĐVP, P. NCPC;
- Lưu: VT, bntam.



Mai Văn Huỳnh

