

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYỀN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ NỘI VỤ

Số: 100/BC-SNV

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 6 năm 2014

BỘ NỘI VỤ	
Số: 077/2014	ĐẾN
Ngày: 07/7/2014	
Chuyên: Văn phòng	

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Dự án 513
đến 30/6/2014 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Kyc A Ark PYT

08/7
Quang

Thực hiện Văn bản số 2024/CV-BQLDA ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Ban quản lý Dự án 513 về việc triển khai thực hiện Dự án 513,

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả thực hiện như sau:

huy

1. Tập huấn triển khai thực hiện Dự án đối với cấp huyện, cấp xã

8/7
14

- Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp tỉnh Tuyên Quang và chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 21/5/2014, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SNV về việc tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án cho cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh;

Đã N. huy
tq. lq

8/7
199

- Từ ngày 10/6/2014 đến ngày 26/6/2014, Sở Nội vụ đã chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, các cấp của tỉnh tới 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua hội nghị tập huấn, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, đại diện các phòng chuyên môn có liên quan; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMT Tổ quốc, công chức Địa chính xây dựng, Văn phòng thống kê của 141 xã, phường, thị trấn và trường thôn, Tổ trưởng tổ dân phố có vương mắc liên quan đến ĐGHHC đã được triển khai mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của Dự án, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và cấp phát tài liệu phục vụ triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu, tiến độ kế hoạch đề ra.

2. Việc nhận bàn giao bản đồ nền địa hình VN 2000

Ngày 20/5/2014, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã thống nhất cùng với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhận bản đồ nền địa giới hành chính trên giấy và dữ liệu số hệ tọa độ Quốc gia VN 2000 đã được chuyển đường địa giới, mốc địa giới và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính từ bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh được thực hiện theo Chỉ thị 364 để phục vụ công tác rà soát, đối chiếu tính thống nhất về địa giới hành chính với thực tế quản lý về địa giới hành chính các cấp của tỉnh.

Kết thúc việc tập huấn, triển khai thực hiện cho cấp huyện, cấp xã, Sở Nội vụ thực hiện việc chuyển giao cho bản đồ nền địa hình cho các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để thực hiện việc rà soát, đối chiếu tính thống nhất về địa giới hành chính với thực tế quản lý về địa giới hành chính, thông kê các khu vực địa giới hành chính các cấp có tranh chấp, chồng lấn, bị phá vỡ, biến dạng, làm cơ sở đề xuất các phương án giải quyết trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Việc xây dựng Thiết kế kỹ thuật-Dự toán triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan của tỉnh thực hiện xây dựng Thiết kế kỹ thuật-Dự toán thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Dự kiến trong tháng 7/2014 sẽ hoàn thành việc lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Thiết kế kỹ thuật-Dự toán để hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định theo quy định.

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo Ban Quản lý Dự án 513 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Ban QLDA513;
- Vụ CQĐP, Bộ Nội vụ;
- UBND tỉnh;
- Trường BCĐDA513 của tỉnh (để b/c);
- GD, Phó GD Sở phụ trách;
- Lưu VT, XDCQ.

Báo
cáo

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuyên