

BỘ NỘI VỤ SỐ: 110/BC-UBND	
Số:	ĐẾN
Ngày: 10/12/2014	
Chuyên: Văn cơ	

Long An, ngày 07 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 - Bộ Nội vụ có văn bản số 2024/CV-BCĐ ngày 12/6/2014 về việc khẩn trương triển khai thực hiện Dự án 513 của địa phương; UBND tỉnh Long An báo cáo kết quả như sau:

1. Việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án:

UBND tỉnh đã có Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Long An theo đúng thành phần, số lượng quy định.

2. Việc rà soát tính thống nhất về địa giới hành chính giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý:

Khi thực hiện chuyển đổi bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp từ Hệ tọa độ HN-72 sang Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000, tỉnh Long An đã rà soát tất cả tuyến địa giới hành chính các cấp trong tỉnh, tuyến địa giới hành chính giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp. Hầu hết tuyến địa giới hành chính các cấp được thể hiện trên bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính Hệ tọa độ VN - 2000 đều phù hợp với thực tế quản lý.

Do đó, khi triển khai thực hiện Dự án 513, chỉ lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán triển khai trên các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn của 02 huyện, thị xã mới thành lập theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa còn lại; thành lập các phường thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, và phạm vi lãnh thổ các đơn vị hành chính giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp.

Do phạm vi thực hiện nhỏ, khối lượng công việc ít, nếu có kinh phí kịp thời tỉnh sẽ triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các hạng mục công việc của Dự án trong năm 2014 và hoàn tất vào giữa năm 2015.

3. Việc tập huấn triển khai thực hiện Dự án đối với cấp huyện, cấp xã:

UBND tỉnh đã tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Dự án 513 cho cấp huyện, cấp xã vào cuối tháng 6/2014, đồng thời tiếp tục tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ của Dự án tại địa phương.

UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 - Bộ Nội vụ theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- BCĐ Dự án 513 Bộ Nội vụ; /
- CT, PCT Nguyễn Thanh Nguyên;
- Sở Nội vụ;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, tuan.
- BC_thuchienDA513

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

