

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1421/SNV-XDCQ
V/v báo cáo tình hình và kết
quả tổ chức triển khai thực hiện
Dự án 513 tại tỉnh Bình Thuận

Bình Thuận, ngày 04 tháng 7 năm 2014

BỘ NỘI VỤ	
Số:	Ngày: 04/7/2014
Chuyên: M. C. B. P.	

Kính gửi: Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 - Bộ Nội vụ.

Thực hiện Công văn số 2024/CV-BCĐ ngày 12/6/2014 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 - Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Dự án 513; được sự ban công UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh:

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2012-2015 và Công văn số 4087/BCĐDA513 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ Ban triển khai thực hiện Dự án 513 của Trung ương, ngày 08/01/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh), đảm bảo cơ cấu, thành phần theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực, đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính làm Phó Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan đến Dự án.

Ngày 03/6/2014, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh đã tổ chức, chủ trì cuộc họp thông qua một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Dự án 513 của tỉnh như: việc lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán Dự án 513 của tỉnh; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo; đồng thời giao trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Dự án 513 trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, ngày 12/6/2014 Ban Chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2011/QĐ-BCĐ về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án nhằm phát huy tính chủ động của mỗi thành viên trên cơ sở nhiệm vụ được giao,

vừa đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên trong Ban Chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh.

2. Tổ chức tập huấn công tác thực hiện Dự án 513 của tỉnh:

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu mới triển khai quán triệt đến với các cơ quan chức năng có liên quan để nắm bắt theo dõi và phối hợp trong triển khai thực hiện Dự án theo quy định. Hiện nay, Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Dự án 513 trên địa bàn tỉnh.

3. Khó khăn, vướng mắc:

Theo Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ có quy định như sau: *UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chuyên môn liên quan xây dựng Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán thực hiện các hạng mục công việc của Dự án ở địa phương.* Tuy nhiên, theo quy định việc sử dụng ngân sách của địa phương thì phải lập Dự án đầu tư xây dựng công trình để có cơ sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện. Vì vậy, trong trường hợp này, UBND tỉnh Bình Thuận có phải lập Dự án đầu tư xây dựng công trình để thực hiện công việc này hay chỉ xây dựng Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán thực hiện các hạng mục công việc của Dự án ở địa phương.

Vấn đề này, UBND tỉnh Bình Thuận đã có Công văn số 1957/UBND-NCPC ngày 04/6/2014 gửi liên Bộ: Nội vụ - Tài chính đề nghị hướng dẫn để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện nhưng đến nay UBND tỉnh Bình Thuận chưa nhận được văn bản hướng dẫn của liên Bộ (*kèm theo Công văn số 1957/UBND-NCPC ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận*).

Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận báo cáo Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 - Bộ Nội vụ theo nội dung yêu cầu. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ CQĐP-Bộ Nội vụ;
- GD Sở;
- Lưu: VT, XDCQ (Trưởng 5b).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Anh