

UBND TỈNH SÓC TRĂNG

SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TƯ	
Số:.....	Số: 66 /BC-SNV
Ngày: 04/7/2014	
Chuyên: Văn cơ	ĐP

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO

Về việc triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nguyễn Khương
3/2014

Căn cứ Công văn số 4087/BCĐDA513 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 về việc ý kiến của Ban Chỉ đạo sau Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 513;

Thực hiện Công văn số 2024/CV-BCĐ ngày 12/6/2014 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 – Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Dự án 513,

Thời gian qua, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng đã 02 lần báo cáo tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 tại tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Ngày 14/01/2014 Sở Nội vụ đã có Báo cáo số 03/BC-SNV về tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (theo Công văn số 08/CV-BQLDA ngày 06/01/2014 của Ban Quản lý Dự án 513 - Bộ Nội vụ), trong đó có nội dung như sau:

- Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 525/QĐTC-CTUBND ngày 13/12/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Sóc Trăng, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng Ban thường trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính làm Phó Trưởng Ban; ban hành Quyết định số 526/QĐTC-CTUBND về việc thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Sóc Trăng.

- Ngày 10/01/2014 Ban Chỉ đạo Dự án 513 tại tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Dự án 513 “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tại tỉnh Sóc Trăng.

- Công tác tập huấn triển khai Dự án 513 đối với cấp huyện, cấp xã cũng như tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 513/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: Ngày 31/12/2013, Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Dự án 513 cho Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, số lượng khoảng 160 đại biểu. Sau đó Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh Truyền hình đã đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Thực hiện Công văn số 563/BNV-CQĐP ngày 27/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Dự án 513, ngày 07/3/2014, Sở Nội vụ tiếp tục

báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 25/BC-SNV, trong đó cũng có nội dung nêu trên.

Như vậy, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị triển khai và thực hiện các nội dung theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 – Bộ Nội vụ, hiện tỉnh đang tiến hành khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – dự toán để trình Bộ Nội vụ trong thời gian tới, đề nghị Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 - Bộ Nội vụ xem xét, tổng hợp. /*nlk*

Nơi nhận:

- Vụ Chính quyền ĐP - BNV;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, (8).

