

(Chữ)

UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ NỘI VỤ

Số: 84/SNV-XDCQ

V/v báo cáo triển khai thực hiện

BỘ ĐỀ ÁN 513 TỈNH

ĐẾN	Số:
	Ngày: 18/11/2014
	Chuyên: Vụ cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 15 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (Dự án 513). Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ báo cáo những công việc đã triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh như sau:

1. Những công việc đã thực hiện.

- Thành lập Ban chỉ đạo Dự án 513 của tỉnh.
- Phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo Dự án.
- Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh.
- Triển khai rà soát hiện trạng tuyến địa giới hành chính các cấp.
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh.
- Dự thảo Lập thiết kế - kỹ thuật, dự toán kinh phí thực hiện các hạng mục công việc Dự án đang trong thời gian xin ý kiến các ngành liên quan.

2. Những nội dung công việc triển khai tiếp theo năm 2014.

- Trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế - kỹ thuật, dự toán kinh phí thực hiện các hạng mục công việc Dự án
- Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh.
- Lựa chọn nhà thầu tổ chức thực hiện các hạng mục công việc của Dự án 513 trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD (ô. Lọc);
- Lưu: VT, PXDCQ (07b).

