

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **896**/SNV-XDCQ
V/v báo cáo triển khai thực
hiện Dự án 513/ TTg-CP

Nghệ An, ngày **19** tháng 6 năm 2014

BỘ NỘI VỤ	
Số:.....	Ngày: 24/6/2014
ĐẾN	
Chuyển: Vụ CQĐT Thực	

Kính gửi: Bộ Nội vụ

4c AN PVT
24/6
Quang
Thực hiện Công văn số 2024/CV-BCĐ ngày 12/6/2014 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện 513 của Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An kính báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513 Bộ Nội vụ về một số kết quả triển khai thực Dự án 513 của tỉnh như sau:

25/6
442
1. Ngày 10/2/2014, tỉnh đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự 513 của tỉnh do đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo; Ngày 13/5/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo dự án 513 của tỉnh.

2. Ngày 13/5/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh.

3. Ngày 21/5/2014, UBND tỉnh đã tổ chức xong việc tập huấn triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Hiện nay tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành, thị tổ chức triển khai rà soát tính thống nhất về địa giới hành chính giữa các loại tài liệu, hồ sơ, bản đồ với thực địa, tổ chức hiệp thương giải quyết, xử lý các khu vực còn tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính chính các cấp đã được lập theo Chỉ thị 364/CT.

5. Chỉ đạo đơn đốc đơn vị tư vấn sớm hoàn thành việc lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán thực hiện các hạng mục của Dự án 513 ở tỉnh để trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An xin báo cáo Ban Chỉ đạo Dự án 513 Bộ Nội vụ để biết và cho ý kiến chỉ đạo./. **43**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Vụ CQĐT (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu VT, XDCQ-que3

