

Số: 91/BC-SNV

Bắc Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO

Tiến độ triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2015

BỘ NỘI VỤ
Số:
ĐẾN Ngày: 29/7/2014
Chuyển: 11. C.Đ.Đ.

Thực hiện Công văn số 2024/CV-BCĐ ngày 12/6/2014 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang xin báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án 513 tỉnh Bắc Giang đến nay, cụ thể như sau:

1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện.

Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1211/KH-UBND ngày 13/5/2014 triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2015.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án.

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 4087/BCĐDA513 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 về việc ý kiến của Ban Chỉ đạo sau Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 513, Sở Nội vụ đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2015 gồm 12 ông, bà do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn.

Do chưa bố trí được nguồn kinh phí theo hướng dẫn số 13878/BTC-HCSN ngày 17/10/2013 của Bộ Tài chính nên việc tuyên truyền, phổ biến, tập huấn triển khai Dự án chưa được thực hiện.

Vậy, Sở Nội vụ xin báo cáo tiến độ triển khai Dự án 513 của tỉnh Bắc Giang để Ban Quản lý Dự án 513 có hướng chỉ đạo tổ chức thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ (báo cáo);

Bản điện tử:

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, XDCQ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trọng Nam