


Số: 97 /BC-SNV

Sơn La, ngày 20 tháng 6 năm 2014



BÁO CÁO

Thực hiện nội dung Công văn số 2024/CV-BCĐ ngày 12/6/2014 của Ban chỉ đạo thực hiện dự án 513, Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ tỉnh Sơn La Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 đến nay như sau:

Đ/c Nghiêm
30/6
7/6

1. Việc ban hành văn bản triển khai thực hiện Dự án

a. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính".

Để xây dựng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác và thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện "Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" giai đoạn 2012-2015 tỉnh Sơn La. Trong đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo; các đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban; Lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh là ủy viên Ban chỉ đạo; đồng chí Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ là ủy viên kiêm thư ký Ban chỉ đạo.

b. Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện

Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo) đã tham mưu cho UBND ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 30/11/2012 về triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính giai đoạn 2012 - 2015 tỉnh Sơn La. Tham mưu cho Ban chỉ đạo 513 tỉnh ban hành Thông báo số 02/TB-BCĐDA513 ngày

30/01/2013 về việc thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các lĩnh vực để các thành viên Ban chỉ đạo chủ động trong việc xây dựng kế hoạch trong công tác triển khai thực hiện Dự án thuộc ngành lĩnh vực mình phụ trách.

c. Thiết kế kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.

Sở Nội vụ đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các Sở, ngành có liên quan lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính. Đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 769/UBND-NC ngày 03/4/2014 về việc thẩm định hồ sơ dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Sơn La” gửi Bộ Nội vụ, Bộ tài nguyên & Môi trường (có hồ sơ kèm theo). Đến nay chưa có ý kiến thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán của Bộ Nội vụ, Bộ tài nguyên & Môi trường.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 513/QĐ-TTg ở địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 513/QĐ-TTg đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện, từng bước tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 513/QĐ-TTg được thực hiện lồng ghép trong các cuộc họp của các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức; trong các cuộc điều tra, rà soát về tình hình tranh chấp đất đai trên địa bàn các xã, huyện tuyên truyền tới nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

3. Tập huấn triển khai thực hiện Dự án đối với cấp huyện, cấp xã

Sau khi Bộ Nội vụ, Bộ tài nguyên & Môi trường cho ý kiến thẩm định Thiết kế kỹ thuật “Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Sơn La”.

Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Dự án; Chủ trì, phối hợp với các Sở có liên quan tổ chức tập huấn cho các huyện, thành phố về quy trình, thủ tục thực hiện các hạng mục công việc của Dự án; hướng dẫn giải quyết các tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính và hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính. Lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc của Dự án; khảo sát thực địa và đề xuất phương án giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh, huyện, xã; hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp....Đảm bảo việc triển khai thực hiện Dự án giữa các địa phương được nhanh chóng, hiệu quả và thông suốt.

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La báo cáo Ban quản lý Dự án 513, Bộ Nội vụ./. *lqr*

Nơi nhận

- UBND tỉnh (B/C);
- Ban QLDA 513 Bộ Nội vụ;
- Lưu VT, XDCQ, Tr04b. *Phuot*

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trần Bình Minh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100