

UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ NỘI VỤ	
Số: 144a/SNV-XDCQ	V/v triển khai thực hiện Dự án 513
Số:	của tỉnh Ninh Bình.
ĐẾN	Ngày: 12/3/2014
Chuyên: Vũ ơng ỚP	

Ninh Bình, ngày 07 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại văn bản số 563/BNV-CQĐP ngày 27/02/2014 về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Dự án 513; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình báo cáo Bộ Nội vụ kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh Ninh Bình đến ngày 28/02/2014, như sau:

1. Việc ban hành Kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh và Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Ngày 27/12/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; để giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh Ninh Bình);

Hiện tại, Ban Chỉ đạo đã dự kiến các thành phần tham gia và chuẩn bị ban hành Quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Việc tập huấn triển khai thực hiện Dự án đối với cấp huyện và cấp xã.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và môi trường chuẩn bị đầy đủ tài liệu tập huấn, xây dựng dự thảo Kế hoạch chi tiết báo cáo Ban Chỉ đạo và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Dự án 513 đối với cấp huyện, cấp xã;

Theo kế hoạch sẽ tổ chức 04 lớp tập huấn cho 08 huyện, thành phố thị xã, đối tượng gồm thành viên Ban Chỉ đạo 513 của tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; công chức Địa chính - Xây dựng và công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đối với các thôn, tổ dân phố tại khu vực có tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính và liên kề khu vực ngã ba địa giới hành chính mời thêm Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố.

Việc tập huấn triển khai thực hiện Dự án đối với huyện, cấp xã sẽ được tổ chức ngay khi Thiết kế kỹ thuật - dự toán các hạng mục công việc của Dự án được phê duyệt.

3. Việc rà soát tính thống nhất về địa giới hành chính giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý.

- Có 04 điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp trên tuyến địa giới hành chính giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hoà Bình (02 điểm liên quan đến tuyến địa giới giữa huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình; 02 điểm liên quan đến tuyến địa giới giữa huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình và huyện Lạc Thủy, tỉnh Hoà Bình) từ khi thực hiện Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).

- Có 05 tuyến địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã có mâu thuẫn giữa thực địa với hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp.

- Có 92 đoạn, tuyến địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã bị biến dạng, phá vỡ do tác động của tự nhiên và quá trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội như san lấp, giải phóng mặt bằng thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, thành lập các khu, cụm công nghiệp... , làm mất dấu vết về địa giới hành chính các cấp, hiện tại không xác định được trên thực địa.

Trong quá trình lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán thực hiện các công việc của Dự án, các số liệu hiện trạng sẽ được tiếp tục khảo sát, cập nhật thông tin chi tiết, tổng hợp để đưa vào Thiết kế kỹ thuật.

4. Lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán thực hiện các công việc của Dự án tại địa phương.

Sở Nội vụ đang báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh chọn đơn vị tư vấn xây dựng Thiết kế kỹ thuật - Dự toán thực hiện các công việc của Dự án để trình Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định kết quả, làm căn cứ để Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, cân đối trong dự toán ngân sách địa phương triển khai tổ chức thực hiện Dự án.

5. Dự kiến nhà thầu thực hiện Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán của địa phương.

Hiện có 05 đơn vị gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ năng lực về Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, xin được tham gia thực hiện Dự án tại địa phương; Sở Nội vụ đã tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện các hạng mục của Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

6. Đề xuất, kiến nghị của địa phương.

- Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai liên quan đến đường địa giới hành chính tại 04 điểm trên tuyến địa giới giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hoà Bình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ gìn tốt an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ nhân dân tại các khu vực liên quan yên tâm làm ăn sinh sống, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở.

- Bàn giao bản đồ nền địa hình hệ toạ độ Quốc gia VN-2000 để địa phương làm căn cứ triển khai tổ chức thực hiện các hạng mục công việc của Dự án.

- Đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí bằng nguồn ngân sách Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai tổ chức thực hiện Dự án, xây dựng bộ tài liệu chuẩn, đúng quy định kỹ thuật, phù hợp hiện trạng, đầy đủ tính pháp lý, giúp các cấp chính quyền cơ sở quản lý tốt về công tác địa giới hành chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là kết quả triển khai tổ chức thực hiện Dự án 513 của tỉnh Ninh Bình đến ngày 28/02/2014; một số nội dung khác về kết quả tổ chức thực hiện Dự án 513 của tỉnh Ninh Bình đến ngày 31/12/2013, đã được Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình báo cáo Ban Quản lý Dự án 513, Bộ Nội vụ tại văn bản số 20/SNV-XDCQ ngày 15/01/2014.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo Bộ Nội vụ./. *xe*

Nơi nhận: *tg*

- Như trên;
- Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (để báo cáo);
- VP7, Văn phòng UBND tỉnh;
- Đ/c Giám đốc, PGĐ phụ trách XDCQ;
- Lưu: VT, PXDCQ.



Ngô Văn Nguyên