


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 152/BC-SNV

Bình Dương, ngày 13 tháng 3 năm 2014



BÁO CÁO
Triển khai thực hiện Dự án 513

Thực hiện công văn số 563/BNV-CQĐP ngày 27/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Dự án 513; Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương báo cáo như sau:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh:

Ngày 05/12/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 3147/QĐ-UBND và Quyết định số 3148/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, trong đó Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban, Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm phó trưởng ban, đồng thời Quyết định nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc.

2. Tập huấn triển khai Dự án đối với cấp huyện, cấp xã:

Trong Kế hoạch 3779/KH-UBND ngày 05/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong đó có nêu cụ thể thời gian tổ chức tập huấn cho cấp huyện và cấp xã được thực hiện trong quý I-II/2014 (sau khi Trung ương phê duyệt Phương án kỹ thuật – Dự toán kinh phí thực hiện Dự án 513).

3. Việc rà soát tính thống nhất về địa giới giữa cá loại tài liệu với thực tế quản lý:

Sở Nội vụ đã có công văn số 1259/SNV-ĐGHC ngày 20/9/2013 yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện rà soát tình hình quản lý địa giới hành chính của địa phương để chuẩn bị cho công tác triển khai Dự án 513; báo cáo cụ thể về địa giới hành chính giữa các loại tài liệu và thực tế quản lý (số điểm tranh chấp do lịch sử để lại; điểm tranh chấp do bất cập của hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; số đoạn đường địa giới hành chính bị biến dạng, phá vỡ do tác động của quá trình đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, của tự nhiên. Đến nay Sở Nội vụ đang tổng hợp tình hình thực tế về các tuyến địa giới hành chính và cột mốc địa giới hành chính (đối chiếu, so sánh giữa thực tế quản lý và hồ sơ, bản đồ 364 đang lưu trữ).

4. Lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán thực hiện các công việc của Dự án 513:

Ngày 05/12/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND và Kế hoạch số 3779/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hiện nay Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Tài Chính và Đơn vị tư vấn Thiết kế kỹ thuật - Dự toán kinh phí thực hiện Dự án 513, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 3/2013.

5. Nhà thầu thực hiện:

Dự kiến Đơn vị tư vấn thực hiện Dự án sau khi được duyệt: Trung tâm ứng dụng công nghệ viễn thám Miền Nam – Bộ Tài nguyên Môi trường.

Trên đây là báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

Nơi nhận:

- Vụ CQĐP - BNV;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐGHC, NAT (2).



Mai Sơn Dũng