

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ NỘI VỤ	
Số: 193	/BC-UBND
ĐẾN	Số:
Chuyên: Vn cđ đt	Ngày: 03/12/2014

/BC-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO

**Tình hình triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
(tính đến ngày 25/6/2014)**

Thực hiện Công văn số 2024/CV- BCD ngày 12/6/2014 của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513, Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Dự án 513, UBND tỉnh Lào Cai báo cáo như sau:

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Việc thành lập BCD, Tổ giúp việc cho BCD cấp tỉnh và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện:

a) Thành lập BCD và Tổ giúp việc:

- Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo gồm 12 người, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban (Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 11/12/2013);

- Ban hành Quyết định của Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho các Thành viên BCD triển khai thực hiện Dự án 513 (Quyết định 3671/QĐ-BCĐ ngày 17/12/2013 của BCD tỉnh);

- Ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh gồm 13 người, do đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng (Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 17/12/2013); Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo ban hành văn bản phân công nhiệm vụ của cho các Tổ viên;

b) Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện:

- Ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh v/v triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh v/v Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Việc tập huấn triển khai thực hiện Dự án:

- Ngày 20 - 21/02/2014, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn Dự án 513 trên địa bàn tỉnh cho đại biểu đại diện cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (01 lớp tại tỉnh, tổng số 430 người, *thành phần gồm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã*) theo đúng nội dung Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án “Hoàn

thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Riêng thành phần ở thôn, tổ dân phố sẽ được tổ chức tại các huyện, thành phố (sau khi các hạng mục công việc theo Hồ sơ thiết kế KT-DT thuộc Dự án 513 trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

3. Việc tiếp nhận Bản đồ nền và thực hiện rà soát thực trạng hồ sơ, mốc địa giới hành chính quản lý:

Ngày 27/3/2014, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ tiếp nhận bản đồ nền địa hình VN 2000 do Cục ĐĐ & BĐ Việt Nam, Bộ TNMT bàn giao, gồm:

- Bản đồ in trên giấy: Tỷ lệ 1:5000 =16 mảnh (01 tập);
Tỷ lệ 1: 10.000 =183 mảnh (04 tập);
- Dữ liệu bản đồ số: 02 đĩa DVD.

Trên cơ sở Bản đồ nền VN 2000 và thực trạng quản lý ĐGHC, trong tháng 4/2014, tỉnh Lào Cai đã tiến hành thu thập tài liệu liên quan, khảo sát, thống kê toàn bộ các hạng mục công việc cần thực hiện để làm cơ sở lập thiết kế Kỹ thuật - Dự toán Dự án 513 trên địa bàn tỉnh.

4. Việc lập thiết kế kỹ thuật- Dự toán thực hiện các công việc của Dự án ở địa phương:

- Năm 2013:

+ UBND tỉnh giao Sở Nội vụ lập khái toán và trình UBND tỉnh đề nghị bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư và bố trí kinh phí thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh;

+ Xét Tờ trình của Sở Nội vụ, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định giao kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư việc lập dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” trên địa bàn tỉnh đợt 7 năm 2013 (Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Lào Cai);

- Năm 2014:

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thực hiện việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát và lập thiết kế KT-DT dự án 513 trên địa bàn tỉnh, cụ thể đã thực hiện được các nội dung sau:

+ Ban hành Quyết định 03/QĐ-SNV ngày 10/02/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật dự toán Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC tỉnh Lào Cai” và Quyết định 04/QĐ-SNV ngày 19/2/2014 về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC tỉnh Lào Cai”(Đơn vị được chỉ định thầu tư vấn lập thiết kế KT-DT là Trung tâm Tin học trắc địa Bản đồ thuộc Hội Trắc địa bản đồ Viễn thám Việt Nam).

+ Ngày 21/3/2014, Sở Nội vụ Lào Cai và Trung tâm Tin học trắc địa Bản đồ (đơn vị tư vấn) đã thực hiện việc thương thảo và ký Hợp đồng kinh tế đảm bảo theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện gói thầu: Tư vấn lập thiết kế KT-DT Dự án 513 trên địa bàn tỉnh là 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (hoàn thành trước 21/6/2014);

+ Ngày 04/4/2014, Ban Chỉ đạo 513 tỉnh Lào Cai đã ban hành Văn bản số 1125/BCĐ yêu cầu các cơ quan, đơn vị ở tỉnh, huyện, xã phối hợp với Đơn vị tư vấn trong việc lập thiết kế KT-DT Dự án 513 trên địa bàn tỉnh;

+ Đến nay, Đơn vị Tư vấn đã thực hiện xong phần việc thu thập tài liệu, khảo sát, xác định hạng mục công việc cần thực hiện và hoàn thiện xong dự thảo Thiết kế kỹ thuật - dự toán.

+ Ngày 13/6/2014, Sở Nội vụ đã có văn bản số 435/SNV-XDCQ đề nghị các sở, ngành ở tỉnh thẩm định Thiết kế KT-DT Dự án 513 trên địa bàn tỉnh (trước khi UBND tỉnh trình các bộ, ngành Trung ương thẩm định).

+ Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp và báo cáo thống kê các khu vực đường ĐGHC các cấp bị phá vỡ, biến dạng theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014:

1. Hoàn thiện hồ sơ Thiết kế KT-DT Dự án 513 trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt (dự kiến hoàn thành trong năm 2014).

2. Sau khi Thiết kế KT-DT Dự án 513 trên địa bàn tỉnh được phê duyệt:

- Tổ chức đấu thầu đơn vị thi công các hạng mục công việc của Dự án, đồng thời triển khai thực hiện ngay các nội dung:

- Giải quyết những khu vực tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC cấp xã, huyện, tỉnh;

- Đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì giải quyết những khu vực tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC cấp tỉnh đối với khu vực 2 tỉnh hiệp thương không thống nhất được;

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

- Đề nghị BCĐ Dự án 513, Bộ Nội vụ phân công cụ thể Thành viên BCĐ Dự án của Trung ương, Thành viên Tổ giúp việc BCĐ Trung ương phụ trách các tỉnh, thành phố để các địa phương thuận tiện trao đổi, xin ý kiến trong quá trình thực hiện Dự án và nên có địa chỉ hộp thư điện tử của Thường trực Ban QLDA 513, Bộ Nội vụ để các địa phương ngoài việc gửi báo cáo bản giấy thì gửi thêm báo cáo bản mềm, khắc phục việc văn bản giấy thất lạc và giúp việc tổng hợp báo cáo được thuận lợi, không bỏ sót nội dung (ví dụ: Tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn xong từ tháng 2/2014 nhưng vẫn có tên trong danh sách các địa phương chưa tập huấn);

- Do ngân sách ở tỉnh khó khăn, đề Dự án thực hiện đúng kế hoạch đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để các địa phương thực hiện Dự án (sau khi Thiết kế KT-DT được phê duyệt).

- Đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ sớm quyết định việc điều chỉnh ĐGHC cấp xã đối với những địa phương **thực hiện đúng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không làm tăng thêm đơn vị hành chính**. Việc này cần được giải quyết trước để khi hoàn thiện Hồ sơ, mốc ĐGHC các cấp theo dự án 513 đảm bảo thống nhất, khoa học, tiết kiệm, không phải làm đi làm lại nhiều lần.

(Cụ thể đối với tỉnh Lào Cai: Đề án mở rộng xã Si Ma Cai để thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Si Ma Cai, UBND tỉnh đã có Tờ trình 03/TTr -UBND ngày 16/01/2012 và đề án kèm hồ sơ liên quan gửi Bộ Nội vụ; đề án mở rộng thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, UBND tỉnh đã có Tờ trình 05/TTr -UBND ngày 29/01/2013 và đề án kèm hồ sơ liên quan gửi Bộ Nội vụ; đồng thời xin chủ trương lập đề án mở rộng thị trấn Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng).

Trên đây là báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 25/6/2014 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2014. Đề nghị BCD Dự án 513, Bộ Nội vụ tổng hợp, tiếp tục quan tâm và xem xét những đề xuất của tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- TT BCD Dự án 513, Bộ Nội vụ;
- Thành viên BCD Dự án 513 tỉnh;
- Vụ CQĐP, Bộ Nội vụ;
- Sở Nội vụ;
- Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, NC

**T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH**



Doãn Văn Hưởng