

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số **203** /SNV-XDCQ

Thanh Hoá, ngày **10** tháng 3 năm 2014

BỘ NỘI VỤ	
Vụ báo cáo kết quả thực hiện	
Số:.....	Dự án 513 tỉnh Thanh Hóa
ĐẾN Ngày: 14/3/2014	
Chuyển: V. M. C. M. P.	

Kính gửi: Vụ chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ.

Thực hiện Công văn số 563/BNV-CQĐP ngày 27/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác triển khai thực hiện Dự án 513; Sở Nội vụ Thanh Hóa báo cáo Bộ Nội vụ như sau:

I. Về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Thanh Hóa:

Ngày 10/12/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo Dự án). Sau đó, do một số đồng chí trong Ban Chỉ đạo Dự án có sự luân chuyển, điều động, thay đổi vị trí công tác hoặc nghỉ hưu; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 07/5/2013, Quyết định số 2385/QĐ-UBND 10/7/2013 về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Dự án. Đến nay, Ban Chỉ đạo Dự án gồm 10 thành viên; cụ thể:

- Ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án;
- Ông Hoàng Văn Thế, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Dự án;
- Ông Lê Ngọc Hợp, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;
- Ông Mai Xuân Bình, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên;
- Ông Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên;
- Ông Vũ Xuân Việt, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên;
- Ông Lê Thanh Quyền, Phó Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy viên;
- Ông Kim Ngọc Hiệp, Trưởng phòng Lãnh sự - Lễ tân, Sở Ngoại vụ, Ủy viên;
- Ông Hà Quốc Hải, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ban Chỉ đạo Dự án.

2. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Thanh Hóa:

Ngày 22/02/2013, đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban

Chi đạo Dự án 513 tỉnh Thanh Hóa; gồm 16 thành viên, đồng chí Hà Quốc Hải, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Ủy viên kiêm Thư ký Ban Chi đạo Dự án làm Tổ trưởng.

II. Việc tập huấn triển khai Dự án đối với cấp huyện, cấp xã:

Sau khi được Ban Chi đạo Dự án 513 Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 513 cho 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và tỉnh Thanh Hóa (ngày 18-19/10/2013 tại thành phố Hà Nội); Sở Nội vụ Thanh Hóa đã tham mưu cho Ban Chi đạo Dự án 513 tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị có liên quan; cụ thể:

1. Lớp thứ nhất:

a) Thành phần: 91 người, gồm:

- Thành viên Ban Chi đạo Dự án 513 tỉnh;
- Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và chuyên viên theo dõi công tác địa giới hành chính của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b) Nội dung:

- Triển khai Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ;
- Triển khai Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Triển khai Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh;
- Hướng dẫn chung công tác triển khai thực hiện Dự án 513;
- Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các hạng mục công việc của Dự án 513.

c) Thời gian: 03 ngày, từ 08 giờ, thứ 5, ngày 19/12/2013.

2. Lớp thứ hai:

a) Thành phần: 91 người, gồm:

- Thành viên Ban Chi đạo Dự án 513 tỉnh;
- Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và chuyên viên theo dõi công tác địa giới hành chính của UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b) Nội dung:

- Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính trên đất liền và hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp;
- Hướng dẫn kỹ thuật phân định địa giới hành chính trên biển, đảo và sông suối, kênh rạch;
- Hướng dẫn giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính;
- Hướng dẫn lập Thiết kế kỹ thuật – Dự toán hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính;
- Hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Dự án 513 theo Công văn số 13878/BTC-HCSN ngày 17/10/2013 của Bộ Tài chính.

c) Thời gian: 03 ngày, từ 08 giờ, thứ 5, ngày 26/12/2013.

III. Việc rà soát tính thống nhất về địa giới hành chính giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý:

Căn cứ bộ hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính 364-CT hiện đang lưu trữ và quản lý; tháng 8, 9/2013, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo đến 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiến hành khảo sát hiện trạng về địa giới hành chính các cấp; trên cơ sở báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố và biên bản khảo sát hiện trạng về địa giới hành chính của 637 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; Sở Nội vụ đã tổng hợp, kết quả như sau:

1. Tổng số tuyến địa giới hành chính 2.142 tuyến, dài 7.021,9 km:

Giữa các xã trong cùng một huyện 1.550 tuyến, dài 5.067,7 km;

Giữa xã giáp xã khác huyện 507 tuyến, dài 1.535,2 km;

Giữa xã giáp xã khác tỉnh 85 tuyến, dài 419 km.

2. Trong đó tuyến chưa thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364-CT và thực tế quản lý của địa phương 192 tuyến, dài 507,8 km:

Giữa các xã trong cùng một huyện 131 tuyến, dài 314,8 km;

Giữa xã giáp xã khác huyện 57 tuyến, dài 181,2 km;

Giữa xã giáp xã khác tỉnh 04 tuyến, dài 11,8 km.

IV. Việc lập Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Dự án 513 tỉnh Thanh Hóa:

Tháng 10/2012, Sở Nội vụ đã xây dựng khái toán kinh phí và khối lượng công việc thực hiện Dự án 513. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ lập mới 665 bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp (tỉnh 01 bộ, cấp huyện 27 bộ, cấp xã 637 bộ); tổ chức hiệp thương, giải quyết dứt điểm 122 tuyến tranh chấp địa giới hành chính, với tổng chiều dài 362,99 km; phân định 192 tuyến địa giới hành chính chưa có sự thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính 364-CT với thực tế quản lý của các địa phương, với tổng chiều dài 507,8 km; khôi phục 746 mốc địa giới hành chính đã bị mất; tăng dày thêm 975 mốc mới; sửa chữa 307 cột mốc đã hư hỏng; đo tọa độ, độ cao theo hệ tọa độ VN 2000 bằng công nghệ GPS cho 2.679 cột mốc (bao gồm mốc khôi phục, tăng dày, sửa chữa, mốc cũ); gắn 1.265 tâm cho 958 cột mốc cũ và 307 cột mốc được sửa chữa; với tổng số kinh phí thực hiện 42,730 tỷ đồng (tại Công văn số 575/UBND-THKH ngày 23/01/2013 Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Nội vụ).

Căn cứ Công văn số 13878/BTC-HCSN ngày 17/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí Dự án 513; hiện nay, Sở Nội vụ Thanh Hóa đang phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và đơn vị tư vấn để chuẩn bị xây dựng Thiết kế kỹ thuật – dự toán Dự án 513 tỉnh Thanh Hóa.

V. Dự kiến nhà thầu thực hiện Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Dự án 513 tỉnh Thanh Hóa:

Thực hiện Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Chủ tịch UBND

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ chi tiết thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Thanh Hóa; trong đó, giao Sở Nội vụ căn cứ Đề cương nhiệm vụ thực hiện Dự án, lựa chọn đơn vị tư vấn để lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Dự án 513;

Sở Nội vụ đang tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đặt hàng đối với 01 đơn vị tư vấn có chức năng, nhiệm vụ và đủ năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đo đạc bản đồ để làm nhà thầu tư vấn xây dựng Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Dự án 513 tỉnh Thanh Hóa theo quy định hiện hành của pháp luật.

VI. Đề xuất, kiến nghị:

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Nội vụ Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm và chủ động tham mưu, hoàn thành các công việc trên theo yêu cầu của Dự án.

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp tỉnh Thanh Hóa khi triển khai thực hiện sẽ khắc phục được những tồn tại hạn chế của bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364-CT. Là Dự án có khối lượng công việc lớn; trong khi Thanh Hóa có 192 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, 102 km bờ biển, 11 huyện miền núi, 223 xã miền núi, với diện tích trên 8.000 km², dân số trên 1 triệu người, 06 huyện, thị xã ven biển, 37 xã đặc biệt khó khăn khu vực bãi ngang ven biển, 93 xã đặc biệt khó khăn miền núi; hàng năm Thanh Hóa mới đảm bảo được 1/3 ngân sách, còn xin Trung ương hỗ trợ 2/3 (năm 2012, thu ngân sách của tỉnh được 6.000 tỷ VNĐ, chi 18.000 tỷ VNĐ), thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 1.180 USD (thấp hơn so với trung bình của cả nước), do vậy, kính mong Trung ương hỗ trợ kinh phí để tỉnh tổ chức thực hiện Dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Sở Nội vụ Thanh Hóa báo cáo Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Đức Quyền, Phó CT TT UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu XDCQ, VT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Dũng