


Số: 23/BC-SNV

Bắc Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2014



BÁO CÁO

Về việc triển khai thực hiện Dự án 513 tỉnh Bắc Giang

Ngày 05/3/2014, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang nhận được Công văn số 563/BNV-CQĐP ngày 27/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc yêu cầu báo cáo tiến độ và những nội dung thực hiện Dự án 513. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang xin báo cáo quá trình triển khai thực hiện Dự án 513 tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án.

Ngày 25/01/2013, Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi tắt là Dự án 513 tỉnh Bắc Giang) gồm 12 ông, bà do Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng ban.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nội vụ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513.

2. Tập huấn triển khai Dự án đối với cấp huyện, cấp xã

Công tác tập huấn triển khai Dự án đối với các cấp, các ngành đang chờ Kế hoạch của UBND tỉnh được ban hành.

3. Việc rà soát tính thống nhất về địa giới giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý

Hiện nay, tỉnh Bắc Giang chưa nhận bàn giao bản đồ nền địa hình hệ tọa độ Quốc gia VN2000 từ Bộ Tài nguyên và Môi trường nên chưa rà soát được tính thống nhất về địa giới hành chính giữa bản đồ nền địa hình với thực tế quản lý địa giới hành chính các cấp.

4. Việc lập Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán thực hiện các công việc của Dự án ở địa phương

Sở Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát hồ sơ, khảo sát thực tế, dự thảo Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán thực hiện các công việc của Dự án khoảng 20 tỷ đồng.

5. Dự kiến nhà thầu thực hiện Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán của địa phương.

Dự kiến Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam là đơn vị thi công thực hiện Dự án.

6. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện Dự án 513 cho các tỉnh khó khăn do chưa cân đối được nguồn ngân sách của địa phương (trong đó có tỉnh Bắc Giang).

- Đề nghị Ban Chỉ đạo triển khai Dự án 513 cần có sơ kết, tổng kết theo kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn còn tồn tại, tạo điều kiện cho những thuận lợi để triển khai các bước tiếp theo.

Vậy, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang xin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo).

Bản điện tử:

- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDCQ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trọng Nam