

BỘ NỘI VỤ Số: 25 /BC-SNV

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 3 năm 2014

Số:.....
Ngày: 25/3/2014
Chuyển: *Trần T. T. Hoàng*

BÁO CÁO

Tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện Công văn số 563/BNV-CQĐP ngày 27/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Dự án 513,

Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng báo cáo tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 tại tỉnh Sóc Trăng như sau:

1. Việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh triển khai thực hiện Dự án:

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg, Quyết định số 785/QĐ-BNV và Công văn số 4087/BCĐDA513 ngày 11/11/2013 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 - Bộ Nội vụ về việc ý kiến của Ban Chỉ đạo sau Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án 513,

Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 525/QĐTC-CTUBND ngày 13/12/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Sóc Trăng, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng Ban thường trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường và Sở Tài chính làm Phó Trưởng Ban; ban hành Quyết định số 526/QĐTC-CTUBND về việc thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Sóc Trăng cũng đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 10/01/2014 về việc triển khai thực hiện Dự án 513 “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tại tỉnh Sóc Trăng; ban hành Công văn số 01/BCĐ-SNV ngày 05/3/2014 về việc phân công nhiệm vụ đối với thành viên trong Ban Chỉ đạo nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên, để Dự án hoàn thành theo kế hoạch đề ra vào cuối năm 2015 và đưa vào khai thác, sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính theo hệ tọa độ Quốc gia VN 2000.

2. Việc tập huấn triển khai Dự án đối với cấp huyện, cấp xã:

Ban Chỉ đạo Dự án 513 tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị triển khai Dự án 513 cho Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo; lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, số lượng khoảng 160 đại biểu vào ngày 31/12/2013. Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh và Truyền hình đã đưa tin trên

các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Việc rà soát tính thống nhất về địa giới hành chính giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý:

Tỉnh Sóc Trăng đã triển khai xuống cấp huyện, cấp xã rà soát tính thống nhất về địa giới hành chính, hệ thống các mốc địa giới hành chính thể hiện trên hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính lập khi thực hiện Chỉ thị 364-CT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển về trên bản đồ nền địa hình hệ tọa độ Quốc gia VN 2000 với thực địa địa giới hành chính và thực tế quản lý địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, nếu có sai lệch giữa bản đồ và thực tế quản lý thì các địa phương báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, giải quyết.


4. Việc lập Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán và lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc của Dự án trên địa bàn tỉnh:

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Tài chính đang xem xét hồ sơ năng lực của 02 nhà thầu có điều kiện tốt trong tổng số 04 nhà thầu gửi hồ sơ đăng ký (theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Nội vụ có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực địa giới hành chính và có đủ năng lực về máy móc, thiết bị, nhân lực để có thể thực hiện các hạng mục công việc của Dự án), sẽ tiếp tục thực hiện các bước theo quy trình.

Trên đây là báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, kính gửi Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ xem xét, tổng hợp. /.

Nơi nhận:

- Vụ Chính quyền ĐP - BNV;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, (8).



Lê Hữu Nghĩa