

BỘ NỘI VỤ	Số: 46/BC-UBND
ĐẾN	Số: 14/3/2014
Chuyển: Văn. Công.	

Hà Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO

Tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính";

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính giai đoạn 2012 - 2015";

Thực hiện Công văn số 563/BNV-CQĐP ngày 27/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Dự án 513. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 như sau:

1. Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện Dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Do yêu cầu Quản lý nhà nước về ĐGHG nên trước khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012, UBND tỉnh Hà Giang đã triển khai Phương án kinh tế - kỹ thuật lập mới, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp và Phương án kinh tế - kỹ thuật lập thành lập bản đồ hành chính các xã, huyện có đường biên giới Việt - Trung.

Theo đó, khi kết thúc Phương án kinh tế - kỹ thuật lập mới, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, tỉnh Hà Giang chỉ cần bổ sung thêm một số nội dung theo quy định là hoàn thành Dự án 513.

Về tiến độ thực hiện Phương án kinh tế - kỹ thuật lập mới, bổ sung, chỉnh lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, tỉnh Hà Giang, đến nay UBND tỉnh Hà Giang đã đạt được kết quả như sau:

TT	Hạng mục, nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)
I	Phân định địa giới hành chính			
1	Công tác chuẩn bị	Xã	195	
2	Xác định đường địa giới hành chính			
2.1	Tuyến ĐGHG tiếp nối với đường Biên giới quốc gia	km	239,010	
2.2	Tuyến lập mới theo các Nghị định của Chính phủ và các tuyến liên quan	Km	510,090	
3	Tuyến ĐGHG ổn định cần hiện chỉnh ngoài thực địa	Km	1.142,995	
4	Mốc ĐGHG			
4.1	Đúc mốc, chôn mốc, vẽ sơ đồ vị trí mốc	Mốc	167	
4.2	Sửa chữa gắn tâm mốc ĐGHG, biên tập in màu	Mốc	58	
4.3	Tiếp điểm	Mốc	10	

4.4	Đo toạ độ mốc trong đó có 06 điểm toạ độ gốc	Mốc	235	
4.5	Tính toán bình sai	Mốc	235	
5	Thành lập bản đồ ĐGHC cấp xã tỷ lệ 1/10.000			
5.1	Chuyển vẽ đường địa giới và mốc địa giới	Mảnh	1154	
6	Thành lập hồ sơ, bản đồ ĐGHC ngoại nghiệp cấp xã	Xã	195	

Quá trình thực hiện phương án đã giải quyết được 42/43 tuyến địa giới hành chính các cấp có tranh chấp đất đai (22 tuyến ĐGHC cấp xã, 11 tuyến ĐGHC cấp huyện, 10 tuyến ĐGHC cấp tỉnh).

Kết thúc phần thi công ngoại nghiệp chỉ còn tuyến giữa xã Đức Xuân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang với xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang dự kiến sẽ phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang và các huyện, xã liên quan giải quyết dứt điểm trong quý II/2014, hiện nay đang khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại để kiểm tra nghiệm thu cấp nhà nước và bàn giao tài liệu.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ (Vụ CQĐP);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu VT, NC.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Tiến