

UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2014

BỘ NỘI VỤ	
Số: 569 /SNV-XDCQ	V/v triển khai thực hiện Dự án 513
Số:.....	của tỉnh Ninh Bình đến ngày 30/6/2014.
ĐẾN	Ngày: 02/7/2014
Chuyển:.....	Vn ca đt

Kính gửi: Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513, Bộ Nội vụ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 256/UBND-VP7 ngày 18/6/2014 về việc rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513, Bộ Nội vụ tại văn bản số 2024/CV-BCĐ ngày 12/6/2014;

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513, Bộ Nội vụ về kết quả triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh Ninh Bình đến ngày 30/06/2014, cụ thể như sau:

1. Ngày 27/12/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; để giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh Ninh Bình). Hiện tại, tỉnh Ninh Bình đang tiến hành lập thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã giao cho Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện Nho Quan, Gia Viễn tổ chức khảo sát thực địa, nghiên cứu hồ sơ, xây dựng phương án giải quyết việc tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tại 04 điểm trên tuyến địa giới giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hoà Bình để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thực hiện văn bản số 466/ĐĐBĐVN-BGĐG ngày 16/5/2014 của Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc khảo sát, đo đạc bổ sung hiện trạng khu vực tranh chấp địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại; văn bản số 117/CV-BCĐ ngày 22/5/2014 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513, Bộ Nội vụ về việc nghiên cứu, khảo sát và đề xuất phương án giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính cấp tỉnh;

Trong các ngày từ ngày 23-29/5/2014 và từ ngày 02-07/6/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã giao cho Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện Nho Quan, Gia Viễn phối hợp Đoàn công tác liên ngành Trung ương gồm đại diện: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng đoàn của tỉnh Hoà Bình, tổ chức hội nghị khảo sát hiện trạng tại các khu vực chồng lấn có liên quan đến đường địa giới hành chính giữa hai tỉnh Ninh Bình và Hoà Bình;

Kết quả đã thống nhất ký kết biên bản được 03 điểm (gồm: khu vực Móng Éch, Vương Âm giữa xã Yên Quang, huyện Nho Quan với xã Ngọc Lương huyện, Yên Thủy; khu vực phía Tây Chín quả đồi Lim giữa xã Thạch Bình, huyện Nho Quan và xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy; khu vực Đá Hàn giữa xã Gia Hoà, huyện Gia Viễn và xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy); riêng khu vực Đền Cát Đùn giữa xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn và xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy do hai bên chưa thống nhất quan điểm nên chưa ký kết được biên bản khảo sát hiện trạng.

3. Để thống kê những đoạn đường địa giới hành chính các cấp bị phá vỡ, biến dạng theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1771/BNV-CQĐP ngày 28/5/2014, chuẩn bị cho việc “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 232/UBND-VP7 ngày 04/6/2014 giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường và chính quyền các địa phương rà soát thực địa, thống kê những đoạn đường địa giới hành chính các cấp bị phá vỡ, biến dạng; hiện tại, Sở Nội vụ đang tổng hợp kết quả để báo cáo Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình theo quy định.

4. Để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Dự án 513, việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp huyện, cấp xã, thành phần gồm: thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng Nội vụ, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức Địa chính - Xây dựng và công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với cấp xã mời thêm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố của các đơn vị thôn, xóm, tổ dân phố liên kề khu vực ngã ba địa giới hành chính các cấp hoặc những khu vực đang xảy ra tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp), sẽ được triển khai tổ chức ngay sau khi thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí thực hiện Dự án 513 của tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí thực hiện Dự án 513 của tỉnh Ninh Bình, các nội dung nhiệm vụ tiếp theo của Dự án theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 27/12/2013 sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các ngành chuyên môn liên quan và chính quyền các địa phương tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả tổ chức thực hiện Dự án 513 của tỉnh Ninh Bình đến ngày 30/6/2014, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Dự án 513, Bộ Nội vụ./. *stb*

Nơi nhận: *stb*

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ;
- VP7, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, PXDCQ.



Ngô Văn Nguyên