

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **615** /SNV-XDCQ

Hải Phòng, ngày **11** tháng 3 năm 2014

V/v báo cáo tình hình triển khai

thực hiện Dự án 513

BỘ NỘI VỤ	
Số:	Ngày: 19/3/2014
ĐẾN	
K/Chuyên: Trần T. Tr. T. ứng.	

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ Hải Phòng nhận được Công văn số 563/BNV-CQĐP ngày 27/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Dự án 513; Sở Nội vụ (Ban Chỉ đạo Dự án 513) thành phố Hải Phòng báo cáo tiến độ triển khai Dự án, cụ thể như sau:

1. Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện Dự án:

- Ngày 16/12/2013 UBND thành phố ban hành Quyết định số 2464/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 (đã gửi Bộ Nội vụ).

- Ban chỉ đạo Dự án 513 thành phố dự kiến tổ chức cuộc họp lần thứ nhất trong tháng 3/2014 để bàn và thống nhất một số nội dung thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn thành phố; quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; thành lập Tổ giúp việc; lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế lập Thiết kế kỹ thuật – Dự toán và một số nội dung cụ thể chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn thành phố.

2. Tập huấn triển khai thực hiện Dự án đối với cấp huyện, cấp xã:

- Ban chỉ đạo Dự án 513 thành phố dự kiến tổ chức 01 lớp tập huấn triển khai thực hiện Dự án đối với cấp huyện, cấp xã chung cho các đối tượng là lãnh đạo các đơn vị; đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Dự án của thành phố (khoảng 600 học viên).

3. Việc nhận bàn giao bản đồ nền địa hình hệ tọa độ Quốc gia VN 2000:

Đến nay, Sở Nội vụ Hải Phòng chưa nhận được kế hoạch bàn giao bản đồ nền địa hình hệ tọa độ Quốc gia VN 2000 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vì vậy việc rà soát tính thống nhất về địa giới hành chính giữa bản đồ nền địa hình với thực tế quản lý địa giới hành chính các cấp chưa triển khai thực hiện được.

4. Việc lập Thiết kế kỹ thuật – Dự toán thực hiện các công việc của Dự án dự kiến tổ chức vào đầu quý II/2014. Sau khi Thiết kế kỹ thuật – Dự toán được phê duyệt sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

5. Đề xuất, kiến nghị:

Tại công văn số 172/SNV-XDCQ ngày 15/01/2014 của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng có đề xuất với Bộ Nội vụ và Ban chỉ đạo Dự án 513 của Bộ thực hiện thí điểm việc phân định đường địa giới chưa thống nhất giữa Hải Phòng – Quảng Ninh; Hải Phòng – Hải Dương và đường địa giới trên biển, bãi bồi của sông, các đảo, đá, bãi cạn và một số đối tượng địa lý khác; đến nay do tình hình thực tế của thành phố đang triển khai cùng một lúc nhiều dự án lớn của Trung ương và thành phố như: Cảng của ngõ quốc tế Lạch Huyện; cảng hàng không Cát Bi; đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; cầu Tân Vũ... vì vậy đề nghị Bộ Nội vụ và Ban chỉ đạo Dự án 513 của Bộ lựa chọn địa phương khác để thực hiện thí điểm việc phân định đường địa giới trên biển, bãi bồi của sông, các đảo, đá, bãi cạn và một số đối tượng địa lý khác.

Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng báo cáo Bộ Nội vụ tình hình triển khai thực hiện Dự án 513 của địa phương đến 10/3/2014./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BCĐ 513 BNV;
- Vụ CQĐP-BNV;
- CT, PCT Đỗ Trung Thoại;
- VPUBND thành phố;
- Lưu: VT, XDCQ.



Trịnh Văn Minh