

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **70** /BC-UBND

Lạng Sơn, ngày **18** tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

BỘ NỘI VỤ	
Số:.....	ĐẾN
Ngày: 18/3/2014	
Chuyên: Vụ cơ đp	

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện Công văn số 563/BNV-CQĐP ngày 27/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện dự án 513, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn của tỉnh như sau:

I. Các công việc đã triển khai :

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 22/02/2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó trưởng ban thường trực, thành viên khác là lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo 513 của tỉnh đã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BCĐ ngày 04/3/2014 về việc thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

3. Đã rà soát và tổng hợp về tính thống nhất giữa bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính được lập theo Chỉ thị 364/CT với thực địa và thực tế quản lý của địa phương, những khu vực không xác định được đường địa giới hành chính ngoài thực địa và hiện trạng các mốc địa giới hành chính trên địa bàn của tỉnh Lạng Sơn.

II. Các công việc tiếp tục triển khai:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công việc của dự án theo Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” ban hành kèm theo Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án;

Kc A *(P.V.)*
28/3
(Signature)
Đã Nhận
31/3
14

- Lập Thiết kế kỹ thuật – Dự toán thực hiện các hạng mục công trình của Dự án;

- Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Dự án;

- Lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc của Dự án;....

III. Đề xuất, kiến nghị:

Do kinh phí tổ chức thực hiện Dự án lớn, để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án, đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ, ngành liên quan báo cáo Chính phủ để hỗ trợ thêm kinh phí cho địa phương.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về tình hình triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Nơi nhận: 8

- Như trên;
- Vụ Chính quyền địa phương – BNV;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và MT;
- Các Phòng NC, TH, KTN;
- Lưu: VT, (TTD).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lý Vinh Quang