

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

BỘ NỘI VỤ/UBND-NC	
V/v thực hiện DA 513 tại tỉnh Quảng Trị.	
Số:	ĐẾN
Ngày: 27.12.2014	
Chuyên: Văn cơ	

Quảng Trị, ngày 18 tháng 3 năm 2014

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Thực hiện Công văn số 563/BNV-CQĐP ngày 27/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Dự án 513, UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo với nội dung sau:

1. Về ban hành kế hoạch thực hiện Dự án 513: Ngày 25/01/2014 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là Dự án 513).

2. Về thành lập Ban chỉ đạo: Ngày 25/01/2014 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Dự án 513, gồm 13 thành viên. Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; ông Hồ Ngọc An, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng Ban Thường trực; ông Nguyễn Thế Hiếu, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng Ban; các thành viên gồm đại diện các sở ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh.

Ban Chỉ đạo Dự án 513 đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, thành lập Tổ chuyên viên giúp việc của Ban chỉ đạo, gồm 13 thành viên do Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng.

3. Việc tổ chức tập huấn triển khai Dự án đối với cấp huyện, cấp xã: Dự kiến việc tổ chức tập huấn triển khai Dự án sẽ được tiến hành trong tháng 4/2014.

4. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở có liên quan lập dự án chuẩn bị đầu tư và bố trí ngân sách để lựa chọn tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán thực hiện các hạng mục công việc của Dự án tại Quảng Trị. Sau khi Thiết kế kỹ thuật - Dự toán được lập, UBND tỉnh tiến hành chọn đơn vị tổ chức thi công thực hiện Dự án.

6. Đề xuất, kiến nghị:

Quảng Trị là tỉnh có nguồn thu ngân sách không đảm bảo chủ yếu là do ngân sách Trung ương cấp, kính đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị với Bộ Tài chính hỗ trợ nguồn kinh phí để tỉnh tổ chức thực hiện Dự án 513.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kính báo cáo để Bộ Nội vụ theo dõi chỉ đạo

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cơ quan Đại diện Bộ Nội vụ (tại Đănng);
- Sở Nội vụ; Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, Sở TC;
- Trưởng, PTB chỉ đạo DA 513;
- Lưu VT, NC.



Nguyễn Đức Cường