



BÁO CÁO

**Tình hình triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
(tính đến ngày 10/03/2014)**

Thực hiện Công văn số 563/BNV- CQĐP ngày 27/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Dự án 513, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai báo cáo như sau:

1. Việc thành lập BCD và Tổ giúp việc cho BCD cấp tỉnh:

- Thành lập Ban Chỉ đạo gồm 12 người, do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban (Quyết định số 3634/QĐ-UBND ngày 11/12/2013);
- Quyết định phân công nhiệm vụ cho các Thành viên BCD triển khai thực hiện Dự án 513 (Quyết định 3671/QĐ-BCĐ ngày 17/12/2013 của BCD tỉnh);
- Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh gồm 13 người, do đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng (Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 17/12/2013); Phân công nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cho các Tổ viên.

2. Việc tập huấn triển khai thực hiện Dự án:

- Ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh v/v Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
- Ngày 20 - 21/2/2014, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn Dự án 513 trên địa bàn tỉnh cho đại biểu đại diện cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (01 lớp tại tỉnh, tổng số 430 người, thành phần gồm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã); Riêng còn thành phần ở thôn, tổ dân phố sẽ được tổ chức sau tại các huyện, thành phố.

3. Việc rà soát tính thống nhất về địa giới hành chính giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý:

Do tỉnh Lào Cai chưa nhận được bản đồ nền địa hình VN 2000 từ Bộ Tài nguyên - Môi trường, nên hiện nay chưa có căn cứ thực hiện nội dung này.

4. Việc lập thiết kế kỹ thuật- Dự toán thực hiện các công việc của Dự án ở địa phương:

- Sở Nội vụ đã lập khái toán và trình UBND tỉnh đề nghị bổ sung danh mục chuẩn bị đầu tư và bố trí kinh phí thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh (Tờ trình số 432/TTr-SNV ngày 06/11/2013 của Sở Nội vụ); UBND tỉnh đã Quyết định giao kế hoạch danh mục chuẩn bị đầu tư việc lập dự án “Hoàn thiện, hiện

đại hóa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC” trên địa bàn tỉnh Lào Cai đợt 7 năm 2013 (Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Lào Cai);

5. Nhà thầu tư vấn lập Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán ở địa phương:

- Sở Nội vụ ban hành Quyết định 03^b/QĐ-SNV ngày 10/02/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu: Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật dự toán Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC tỉnh Lào Cai” và Quyết định 04/QĐ-SNV ngày 19/2/2014 về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC tỉnh Lào Cai”.

- Đơn vị được chỉ định thầu là Trung tâm Tin học trắc địa Bản đồ thuộc Hội Trắc địa bản đồ Viễn thám Việt Nam. Hiện tại 02 bên đang xúc tiến thương thảo và ký hợp đồng tư vấn.

6. Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên & Môi trường sớm bàn giao Bản đồ nền địa hình VN 2000 để tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện các công việc tiếp theo, đảm bảo thời gian kế hoạch.

- Đề nghị BCĐ Dự án 513, Bộ Nội vụ phân công cụ thể Thành viên BCĐ Dự án của Trung ương, Thành viên Tổ giúp việc BCĐ Trung ương phụ trách các tỉnh, thành phố để các địa phương thuận tiện trao đổi, xin ý kiến trong quá trình thực hiện Dự án.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tính đến ngày 10/03/2014.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ TN&MT;
- TT UBND tỉnh;
- Ban QLDA 513, Bộ Nội vụ; ✓
- Vụ CQĐP, Bộ Nội vụ;
- TT BCĐ Dự án 513 tỉnh;
- GD Sở Nội vụ;
- Lưu VT, XDCQ

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Mạc Quốc Thái