

BỘ NỘI VỤ	Số: 08 /BC-SNV
ĐẾN	Số:..... Ngày 17/01/2014
Chuyên: Vn. 60.000	

Bình Phước, ngày 14 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO

Việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513/TTg

Thực hiện Công văn số 08/CV-BQLDA ngày 06/01/2014 của Ban quản lý Dự án 513 Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tổng hợp báo cáo nội dung các công việc đã thực hiện đến ngày 31/12/2013 về việc hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 và Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2013 của Bộ Nội vụ, như sau:

1. Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện Dự án 513:

a) Việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc:

Ngày 06/12/2013, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2437/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước”, Ban Chỉ đạo gồm 09 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đồng chí Giám đốc sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực, đồng chí Giám đốc sở Tài chính làm Phó Trưởng ban và đại diện các sở ngành có liên quan làm thành viên và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 06 thành viên do đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng.

b) Việc xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện:

Ngày 06/12/2013, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2438/QĐ-UBND về việc “Ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước”.

Bản Kế hoạch và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513 đã được tỉnh gửi Bộ Nội vụ theo đúng quy định.

c) Dự toán kinh phí, lập thiết kế kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính tỉnh Bình Phước.

Kinh phí lập thiết kế kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã được Sở Tài chính chấp thuận trình UBND tỉnh vào kế hoạch kinh phí năm 2014.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 513/QĐ-TTg:

UBND các huyện, thị xã đã triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh tới các xã, phường, thị trấn để phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân biết ý nghĩa, mục đích của Dự án, việc tuyên truyền chủ yếu thông qua các cuộc họp dân và trên phương tiện loa phát thanh ở các khu vực dân cư.

3. Việc tập huấn triển khai thực hiện Dự án:

Do tỉnh Bình Phước mới hoàn thành phương án lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính bàn giao cho các cơ quan ở Trung ương và ở tỉnh tháng 12/2013 để đưa vào lưu trữ, khai thác và sử dụng, do vậy tỉnh không tổ chức tập huấn nữa mà chỉ gửi bản Kế hoạch và các văn bản có liên quan tới các huyện, thị xã để nghiên cứu, bổ sung những phần việc chưa thực hiện theo Dự án 513 để tổ chức thực hiện.


4. Việc nhận bàn giao bản đồ nền địa hình toạ độ Quốc gia VN 2000 từ Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đến nay, Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước chưa nhận được tài liệu này.

5. Việc rà soát thống nhất về địa giới hành chính giữa bản đồ nền địa hình với thực tế quản lý địa giới hành chính các cấp: Chưa thực hiện được vì chưa có bản đồ nền do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Thực tế trên địa bàn tỉnh không có sự bất cập về địa giới hành chính, không có điểm tranh chấp về địa giới hành chính.

Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước báo cáo Ban Quản lý Dự án 513 Bộ Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;
- UBND tỉnh (bc);
- Vụ CQĐP - Bộ Nội vụ;
- Ban Quản lý Dự án 513-Bộ Nội vụ ;
- Lưu : VT, XSCQ



Vũ Đức Sơn