

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1. Việc ban hành văn bản triển khai thực hiện Dự án:

- Sở Nội vụ đã dự thảo Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trình Ủy ban nhân dân tỉnh để ban hành;
- Đã lập dự toán kinh phí thực hiện Dự án với tổng kinh phí dự kiến là: 23.729.000.000 (Hai mươi ba tỷ, bảy trăm hai mươi chín triệu đồng chẵn);

3. Hiện nay Sở Nội vụ đã triển khai cho các địa phương rà soát các điểm mốc địa giới có tranh chấp, những điểm: ranh giới bất cập và các mốc bị mất, hư hỏng để tổng hợp;

- Tiếp tục triển khai các địa phương rà soát các điểm mốc địa giới có tranh chấp, những điểm ranh giới bất cập và các mốc bị mất, hư hỏng để tổng hợp;

- Tổ chức in tài liệu và tập huấn triển khai cho các địa phương trong tỉnh;
- Kiểm tra tính thống nhất giữa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính với thực tế quản lý địa giới hành chính của các địa phương, những địa bàn mới được điều chỉnh ĐGHCB mở rộng; kiểm tra, rà soát, hệ thống mốc địa giới trên bản đồ với thực địa, thống kê số lượng mốc địa giới hành chính bị mất, hư hỏng;

- Lập Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng;

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Sở Nội vụ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ban QLDA/Bộ Nội vụ;
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở TN&MT (Biết);
- Lưu: VP, XDCQ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC *HN*



Phạm văn Sơn