

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513

Thực hiện Công văn số 08/CV-BQLDA, ngày 06/01/2014, của Giám đốc Ban Quản lý Dự án 513 - Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định báo cáo tình hình và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513, cụ thể như sau:

1. Ban hành các văn bản thực hiện Dự án:

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2012-2015.

Sau hội nghị tập huấn của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 16/12/2013 về triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Nam Định và ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND, ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án 513 của tỉnh gồm 9 thành viên, trong đó 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban Thường trực; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Sở Tài chính làm Phó Trưởng ban và 05 thành viên khác đại diện cho các lĩnh vực chuyên môn phù hợp với đặc điểm cụ thể của tỉnh.

Năm 2012, được UBND tỉnh giao, Sở Nội vụ đã phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Tài nguyên môi trường Việt Nam là đơn vị tư vấn khảo sát, thu thập số liệu thực hiện dự án và đã hoàn thiện việc lập “Dự thảo” Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp tỉnh Nam Định theo đúng với Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Quyết định số 513/QĐ-TTg:

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 513/QĐ-TTg, Thường trực Tỉnh ủy; UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quán

Ký và in tay
16/1

triệt và tuyên truyền để cán bộ, nhân dân trong tỉnh nắm rõ được tầm quan trọng của việc xây dựng và hiện đại hóa hệ thống hồ sơ, bản đồ địa giới hành và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp của tỉnh là công tác thiết thực đảm bảo tính chính xác, khoa học, đầy đủ, pháp lý, thống nhất làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính.

3. Những nhiệm vụ tiếp theo để thực hiện Dự án:

Theo Kế hoạch số 77/KH-UBND, ngày 16/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong Quý I và Quý II năm 2014, Ban Chỉ đạo của tỉnh sẽ họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tổ chức các lớp tập huấn đến các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; lập dự toán kinh phí; lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án và triển khai các bước tiếp theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định báo cáo Ban Quản lý Dự án 513 - Bộ Nội vụ./. *Ma*

Nơi nhận:

- BQL Dự án 513;
- Lưu: VT, XDCQ.

GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Rung