

BỘ NỘI VỤ	
Số:.....	ĐẾN
Ngày: 13/3/2014	
Chuyên: K.u. 6000	

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513

Đ. Hoàng Sơn (TK)
14/3
14
Căn cứ Công văn số 563/BNV-CQĐP ngày 27/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Dự án 513.

Sở Nội vụ xin báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 tại tỉnh như sau:

1. Việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Yên Bái;

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh Yên Bái;

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

2. Việc tập huấn triển khai Dự án đối với cấp huyện, cấp xã

Sau khi nhận được Công văn số 345/BNV-CQĐP ngày 07/02/2014 của Bộ Nội vụ và Công văn số 195/UBND-NC ngày 18/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tài liệu hỏi đáp triển khai thực hiện Dự án 513. Sở Nội vụ tiến hành một số công việc trong tháng 03/2014 như sau:

- Trên cơ sở tài liệu tập huấn của Bộ Nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn ngày 18/10/2013 tại Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ cùng Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại so với các văn bản hiện hành còn hiệu lực về quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của Chính phủ và Bộ Nội vụ, biên tập lại thành tài liệu tập huấn của tỉnh.

- Lập Kế hoạch và dự toán kinh phí tập huấn trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính.

3. Việc rà soát tính thống nhất về địa giới giữa các loại tài liệu với thực tế quản lý

Thực hiện Công văn số 1447/BTNMT-ĐDBĐVN ngày 07/4/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 748/UBND-NC ngày 03/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về cung cấp tài liệu liên quan đến địa giới hành chính các cấp để triển khai Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Sở Nội vụ đã tổng hợp và báo cáo về Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam với các nội dung sau:

- Những khu vực có sự tranh chấp về đường địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính liền kề.

- Những khu vực có đường địa giới quản lý thực tế khác với đường địa giới thực hiện Chỉ thị 346-CT

- Những khu vực có đường địa giới hành chính quản lý thực địa mẫu thuẫn với hồ sơ, bản đồ đường địa giới hành chính thực hiện Chỉ thị 364-CT

- Những khu vực không xác định được chính xác đường địa giới hành chính trên thực địa do yếu tố tự nhiên làm thay đổi địa hình hoặc do san ủi xây dựng các công trình làm mất dấu vết và hướng đi của đường địa giới hành chính.

4. Việc lập Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán thực hiện các công việc của Dự án ở địa phương

- Trong tháng 3 làm các thủ tục thuê tư vấn lập Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Yên Bái.

5. Dự kiến nhà thầu thực hiện Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán của địa phương

- Dự kiến nhà thầu thực hiện Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán của địa phương: Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

6. Đề xuất, kiến nghị

- Đến nay đã sắp hết quý I năm 2014, vậy các nội dung công việc của địa phương khi xây dựng kế hoạch chung triển khai Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ có phải phân chia theo các bước như kế hoạch

ban hành theo Quyết định 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hay không hay căn cứ tình hình thực tế phân chia các nội dung công việc thực hiện trong năm 2014 và 2015.

- Trong các văn bản chỉ quy định Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung của Dự án. Như vậy Sở Nội vụ có thể coi là Chủ đầu tư hay không? Hay Ủy ban nhân dân tỉnh là Chủ đầu tư?

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện Dự án 513 và một số kiến nghị của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái rất mong được sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái./. *Đ*

Nơi nhận: *ll*

- Bộ Nội vụ;
- Ban Quản lý DA 513;
- UBND tỉnh (bc);
- Lưu: VP, XDCQ.



Hoàng Văn Thuyên